



공영방송 50년
국민의 KBS로 거듭나겠습니다

K B S 전 주 방 송 총 국

수신자 내부결재

(경유)

제목 모악산(송) 누수 보수공사 시행

1. 관련근거

가. 총무시설국-1299(2022.05.16.)

「모악산(송) 누수 및 석면마감재 관련 현장기술지원 출장결과 보고」

나. 총무시설국-1432(2022.05.30.)

「모악산(송) 누수 보수공사 총괄부서 사업 검토의견서 회신」

다. 전주방송총국-1583(2022.06.08.)

「모악산(송) 누수 보수공사 관련 특수수선 사업비용 추가배정 요청」

2. 위 호 관련, 모악산(송) 누수 보수공사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 모악산(송) 누수 보수공사

나. 공사사유

- (1) 건물의 노후화(40여년)와 콘크리트 균열로 빗물 누수 발생
- (2) 빗물 누수로 임차업체(교통방송, 한전KDN)의 장비에 직접적인 피해 우려
- (3) 방송통신위원회 수차례 지적과 임차업체 민원 지속

다. 공사내역

- (1) 방수층 및 보호층 철거
- (2) 우레탄 방수
- (3) 콘크리트 균열 보수
- (4) 수밀코킹 및 수성페인트 도장

라. 공사기간 : 계약 후 45일(휴일 포함)

마. 소요예산 : 16,500,000원(부가세 별도)

바. 예산과목 : 특수수선-수선유지/건물(B1678.1-627000)

사. 계약방법 : 수의계약

아. 수의계약 근거

- (1) 계약업무지침 제41조 3호, 5호

제41조 3호 : 회계규정 제15조 규정에 의한 종속회사와 계약을 할 경우

제41조 5호 : 추정가격이 1억원 이하인 공사의 경우

- (2) 건축기전부에서 시행하는 석면함유자재 교체공사와 연계하여 공사 진행

- (3) 고지송신소 여건과 코로나19 감염 예방 차원의 긴밀한 협의가 필요
(4) 방송사고 관련 동종 사업 경험이 풍부하고, 추후 대응과 하자 보수가 용이

첨부 : 1. 관련근거 1부
2. 견적서 3부
3. 시방서 1부
4. 관련사진 1부. 끝.

담당자	김성웅	부장	김태완	국장	정강지	총국장	08/05 김2
협조자		국장	김광영				

예산통제필[1] 2022-08-04

시행 전주방송총국-2151 (2022.08.05.)

전화 전 송 / ksw@kbs.co.kr