

준공계

1. 기본 계약 내용

공사(작업)명	모악산(송) 석도 비상제동장치 개선공사		
계 약 번 호	4526-00073	계 약 일	2026년 04월 16일
계 약 금 액	₩12,617,000 (부가세 포함)	착 공 일	2026년 04월 16일
준공 예정일	2026년 05월 20일	실시 준공일	2026년 04월 20일

2. 정산내용

구 분	계 약 가				비 고
	단위	수량	단가	금액	
모악산(송) 석도 비상제동장치 개선공사	식	1	11,470,000	11,470,000	
공 급 가 액				11,470,000	
부 가 가 치 세				1,147,000	
합 계				12,617,000	

3. 귀사와 외주계약한 작업이 위와 같이 준공되었기에 준공계를 제출합니다.

2026 년 04 월 28 일

사업자등록번호 : 621-81-12791

주 소 : 경남 양산시 소주공단 3길 22

상 호 : (유) 창성정밀

대 표 자 : 김 정 화



한 국 방 송 공 사 귀중

감 독 자 확 인 란	
소 속	
성 명	(인)

준 공 검 사 원

- 공 사 명 : 모악산(송) 석도 비상제동장치 개선공사
- 공 사 현 장 : 전라북도 김제시 금산면 모악산
- 계 약 금 약 : 금 일천이백육십일만칠천원정 (₩12,617,000 / 부가세 포함)
- 계 약 일 : 2026년 04월 16일
- 착 공 일 : 2026년 04월 16일
- 준 공 일 : 2026년 04월 20일

당사는 [모악산(송) 석도 비상제동장치 개선공사]와 관련하여 계약서 및 도면에 명시된 제반 사항을
성실히 이행 완료하였음을 확인하오며, 이에 준공검사원을 제출합니다.

2026 년 04 월 28 일

사업자등록번호 : 621-81-12791

주 소 : 경남 양산시 소주공단 3길 22

상 호 : (유) 창성정밀

대 표 자 : 김 정 화



한 국 방 송 공 사 귀중

감 독 자 확 인 란	
소 속	
성 명	(인)


준 공 사 진 대 지

DATE : 2026년 4월 28일


공 사 명	모악산(송) 삭도 비상제동장치 개선공사		
계약번호	4526-00073	고 객 사	한국방송공사

1. BRAKE 시스템 교체 공사


< 브레이크 교체 전 >




< 기존 브레이크 및 배관 철거 >



< 신규 브레이크 설치 및 배관작업 >



< BOOSTER 및 AIR SET 신규 설치 >



2. 전기 시스템 교체 공사

< 전기 제어반 설치 >



< 전기 배관 작업 >

